

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 681-2013-504201 ze dne 25.10.2013 na provedení díla s názvem:

„**Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy**“, okres Plzeň-sever

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

jednající:

tel.:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

#### **Státní pozemkový úřad**

#### **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ing. Jiří Papež

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

+420 377 454 026

plzensky.kraj@spucr.cz

Naděžda Malinová, referent investiční výstavby

+420 377 152 586

n.malinova@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774

#### **Konečný objednatel:**

Sídlo:

zastoupený:

#### **Státní pozemkový úřad**

#### **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

#### **Pobočka Plzeň**

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí pobočky

#### **Zhotovitel:**

sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

#### **AQUASYS spol. s r.o.**

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

+420 566 620 964 / +420 566 652 520

aquasys@aquasys.cz

Jaromír Kocián, výrobní ředitel

+420 566 652 550 / +420 566 652 520

kocian@aquasys.cz

ČSOB a.s.

176725996/0300

25344447

CZ25344447

se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XVI. odst. 2 smlouvy o dílo takto:

- v čl. V. – Cena za dílo se mění celková cena díla takto:

Celková cena díla bez DPH	4268909,- Kč
Z toho DPH	896471,- Kč
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>5165380,- Kč</b>

K navýšení ceny díla o částku ve výši 520.484,- Kč bez DPH dochází z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací na stavbě vodní nádrže (sanační práce na části nádrže) – podloženo stanoviskem TDI – Ing. Rudolfa Zimana ze dne 27. 7. 2015 a vyjádřením AD – firmy JV PROJEKT s.r.o. ze dne 27.7.2015.

V té souvislosti dochází rovněž ke změně č. III. – Termíny plnění, bodu c) a d) takto:

c) Termín dokončení stavebních prací: **Do 30. 11. 2015**

d) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla):  
**Bezprostředně po napuštění vodní nádrže na normální hladinu.**


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


V Plzni dne: 2. 11. 2015

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Plzeňský kraj



.....  
Jiří Peřina  
jednatel společnosti  
AQUASYS spol. s r.o.

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nárn. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň 2

**AQUASYS** spol. s r.o.  
vodo hospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČ: CZ25344447