

Krajinotvorná opatření a přístupové komunikace, polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova

HARMONOGRAM PRACÍ

UZLOVÉ BODY

[illegible]

Předpoklad nabytí účinnosti smlouvy	12.7.2024
Termín dokončení stavebních prací	17.11.2024
Termín dokončení výsadby zeleně	15.4.2025
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla	30.4.2025

Dokončení pokládky konstrukčních vrstev – lhůta pro plnění do: **105 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy mezi zadavatelem a objednatel.

Původní termín:	Nový termín:
do 16.10.2024	do 17.11.2024
do 23.10.2024	do 17.11.2024