

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Přemyslovice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 650,00	34 650,00	30.11.2024
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 760,00	0,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	880	990,00	871 200,00	30.11.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	33	1 100,00	36 300,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	386	3 850,00	1 486 100,00	31.07.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	4 950,00	4 950,00	31.07.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	8	3 300,00	26 400,00	31.07.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	894	220,00	196 680,00	31.08.2025
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	894	385,00	344 190,00	30.09.2025
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>3 000 470,00</b>	<b>30.9.2025</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	894	990,00	885 060,00	30.09.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	100	880,00	88 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	65	1 320,00	85 800,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	40	1 760,00	70 400,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	44 000,00	44 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ <sup>11)</sup>	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha <sup>11)</sup>	ha	1	6 930,00	6 930,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha <sup>11)</sup>	ha	1	3 960,00	3 960,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha <sup>11)</sup>	ha	1	1 485,00	1 485,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	894	825,00	737 550,00	<b>30.9.2027</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 950,00	9 900,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	11 550,00	11 550,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení <sup>12)</sup>	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha <sup>12)</sup>	ha	1	5 775,00	5 775,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha <sup>12)</sup>	ha	1	3 300,00	3 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha <sup>12)</sup>	ha	1	<b>1 237,50</b>	1 237,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 954 947,50</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	<b>894</b>	<b>275,00</b>	245 850,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>245 850,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				3 000 470,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 954 947,50	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				245 850,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>5 201 267,50</b>	
DPH 21% v Kč					1 092 266,18	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>6 293 533,68</b>	

<sup>11)</sup> Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

<sup>12)</sup> Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.