

Nové znění položkového výkazu činností - KoPÚ Modřec ve znění dodatku č. 7

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	3 000,00	6 000,00	30.4.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 500,00	25 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	400	640,00	256 000,00	31.5.2021
	Vektorizace vlastnické mapy (území s přídělovými parcelami vedenými ve zjednodušené evidenci)	ha	76	650,00	49 400,00	31.5.2021
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	33	1 300,00	42 900,00	31.8.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	2 300,00	202 400,00	30.11.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby	100 bm	6	5 200,00	31 200,00	31.10.2023
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	35 000,00	0,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 000,00	15 000,00	31.8.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	397	230,00	91 310,00	30.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	399	230,00	91 770,00	31.8.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					810 980,00	31.10.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	399	780,00	311 220,00	31.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	37	500,00	18 500,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	114	800,00	91 200,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	800,00	2 400,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	399	810,00	323 190,00	31. 5. 2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					766 510,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	399	230,00	91 770,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					91 770,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					810 980,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					766 510,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					91 770,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 669 260,00	
DPH 21% v Kč					350 544,60	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 019 804,60	

V Pardubicích dne 23.10.2024

V Praze dne 21.10.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.