

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Třebýcina (dodatek č. 4)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	307	600	184 200	28. 02. 2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 000	5 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	x	x	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	31	1 300	40 300	31.10.2022 (dodatek č. 1)
	<u>Vícepráce</u> - Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů (dodatek č. 2)		16		20 800	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	181	1 300	235 300	31.10.2022 (dodatek č. 1)
	<u>Méněpráce</u> - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 2)		-4	1 300	-5 200	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	x
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	312	400	124 800	30. 09. 2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	x	x
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	312	400	124 800	31.03.2023 (dodatek č. 1)
	<u>Vícepráce</u> - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č. 2)		1	400	400	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>730 400</b>	<b>28.04.2023 (dodatek č. 1)</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	312	800	249 600	
	<u>Vícepráce</u> - Vypracování plánu společných zařízení (dodatek č. 2)		1	800	800	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	1 000	14 000	
	<u>Vícepráce</u> - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (dodatek č. 4)		2		2 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	31.10.2024 (dodatek č. 3)
	<u>Méněpráce</u> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 4)		-13		-13 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	
	<u>Méněpráce</u> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 4)		-17		-17 000	

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	312	700	218 400	31.07.2025 (dodatek č. 3)
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (dodatek č. 2)		1	700	700	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ <sup>1)</sup>	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>530 500</b>	
3.6.	Mapové dílo	ha	312	400	124 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Vícepráce - Mapové dílo (dodatek č. 2)		1	400	400	
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>125 200</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					730 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					530 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					125 200 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 386 100 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					291 081 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 677 181 Kč</b>	

V Klatovech dne: 22. 10. 2024

V Plzni dne: 22. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN s.r.o.  
reprezentant sdružení

V Plzni dne: 22. 10. 2024

.....  
Ing. Helena Krausová  
jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  
člen sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.