

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč (10)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (75 %) (10)	Cena bez DPH připadající na ŘSD (25 %) (10)	Cena bez DPH celkem v Kč (10)	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“							
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	84	600,00	37 800,00	12 600,00	50 400,00	15.6.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	50	1 500,00	56 250,00	18 750,00	75 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	667	1 000,00	500 250,00	166 750,00	667 000,00	15.6.2023
	a) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	18	1 000,00	13 500,00	4 500,00	18 000,00	15.8.2025
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	47	2 500,00	88 125,00	29 375,00	117 500,00	15.6.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	237	3 080,00	547 470,00	182 490,00	729 960,00	15.12.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0	3 300,00	0,00	0,00	0,00	15.12.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účel návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	325	880,00	214 500,00	71 500,00	286 000,00	15.8.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	714	300,00	160 650,00	53 550,00	214 200,00	15.8.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	703	330,00	173 992,50	57 997,50	231 990,00	15.4.2025
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 792 537,50	597 512,50	2 390 050,00	15.4.2025
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“							
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	703	1 430,00	753 967,50	251 322,50	1 005 290,00	15.4.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	149	1 210,00	135 217,50	45 072,50	180 290,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	184	1 320,00	182 160,00	60 720,00	242 880,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	120	1 650,00	148 500,00	49 500,00	198 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	66 000,00	49 500,00	16 500,00	66 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	10 010,00	7 507,50	2 502,50	10 010,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	5 720,00	4 290,00	1 430,00	5 720,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	2 145,00	1 608,75	536,25	2 145,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	703	1 650,00	869 962,50	289 987,50	1 159 950,00	15.8.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	27 500,00	61 875,00	20 625,00	82 500,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	11 550,00	8 662,50	2 887,50	11 550,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	6 600,00	4 950,00	1 650,00	6 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	2 475,00	1 856,25	618,75	2 475,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					2 230 057,50	743 352,50	2 973 410,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	703	528,00	278 388,00	92 796,00	371 184,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					278 388,00	92 796,00	371 184,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny					podíl SPÚ	podíl ŘSD	celkem	
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 792 537,50	597 512,50	2 390 050,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					2 230 057,50	743 352,50	2 973 410,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					278 388,00	92 796,00	371 184,00	
Celková cena bez DPH v Kč					4 300 983,00	1 433 661,00	5 734 644,00	

DPH 21% v Kč				903 206,43	301 068,81	1 204 275,24	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				5 204 189,43	1 734 729,81	6 938 919,24	