

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 k SoD – Komplexní pozemkové úpravy Zádolí u Trnova

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle SoD | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č. 2 | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 6 000,00 | 6 600,00 | 39 600,00 | 30.06.2025 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 8 000,00 | 8 800,00 | 52 800,00 | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 123 | 1 200,00 | 1 320,00 | 162 360,00 | 30.06.2025 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 40 | 2 500,00 | 2 750,00 | 110 000,00 | |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 45 | 6 500,00 | 7 150,00 | 321 750,00 | 30.06.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 12 | 6 500,00 | 7 150,00 | 85 800,00 | 30.06.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8) | 100 bm | 13 | 6 500,00 | 7 150,00 | 92 950,00 | 30.06.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 163 | 550,00 | 605,00 | 98 615,00 | 30.08.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 163 | 600,00 | 660,00 | 107 580,00 | 30.11.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | | 1 071 455,00 | 31.1.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 163 | 850,00 | 935,00 | 152 405,00 | 30.06.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 10 | 3 000,00 | 3 300,00 | 33 000,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 60 | 1 000,00 | 1 100,00 | 66 000,00 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 1 800,00 | 1 980,00 | 19 800,00 | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 25 000,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha | | | | | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 950,00 | 6 545,00 | 6 545,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 400,00 | 3 740,00 | 3 740,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 275,00 | 1 402,50 | 1 402,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 163 | 1 200,00 | 1 320,00 | 215 160,00 | 31.1.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 25 000,00 | 27 500,00 | 55 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 17 | 10 000,00 | 11 000,00 | 187 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | | | | | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 400,00 | 9 240,00 | 9 240,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 800,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 800,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | | 784 052,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 163 | 700,00 | 770,00 | 125 510,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | | | 125 510,00 | xxxxx |

| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | | |
|------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 071 455,00 | |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | | 784 052,50 | |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | | 125 510,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 981 017,50 | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 416 013,68 | |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | | | | | 2 397 031,18 | |

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 30.10.2024

GEOŠRAFO, s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 30.10.2024

Jméno: Mgr. Alena Rufferová

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Jméno: Jindřich Brynda

Funkce: jednatel

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D – určí Objednatel

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ