

Akce: HC 17 Lochočice_výsadba porostu a následná péče

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Předání staveniště : 29.9.2025
Zahájení prací : 6.10.2025
Dokončení výsadby zeleně: 19.11.2025
Dokončení následné péče o zeleň 16.11.2028

1. Rok následné péče 20.11.2026
2. Rok následné péče 19.11.2027
3. Rok následné péče 16.11.2028

[illegible]

dne 4.10.2024