

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 666-2020-529101 - Příloha 1 - Položkový výkaz činností - aktualizovaný

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 000,00 | 12 000,00 | 30.08.2021 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 238 | 500,00 | 119 000,00 | 30.11.2021 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 28 | 900,00 | 25 200,00 | |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 130 | 1 400,00 | 182 000,00 | 30.03.2022 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění | 100 bm | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30.03.2022 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 266 | 300,00 | 79 800,00 | 30.11.2021 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 266 | 500,00 | 133 000,00 | 30.06.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 571 000,00 | 30.06.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 264 | 800,00 | 211 200,00 | 30.11.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 28 | 3 000,00 | 84 000,00 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 51 | 1 000,00 | 51 000,00 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 38 | 2 000,00 | 76 000,00 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. | ha | 264 | 600,00 | 158 400,00 | 30.11.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 595 600,00 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 264 | 400,00 | 105 600,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 105 600,00 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 571 000,00 | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 595 600,00 | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 105 600,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 272 200,00 | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 267 162,00 | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 1 539 362,00 | |

V Karlových Varech dne 5. 11. 2024

V Plzni dne 4. 11. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.