

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Čestice u Častolovic

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek dle Dodatku č. 5	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č. 5	Cena bez DPH celkem v Kč dle dodatku č.5	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 100,00	11 000,00	30.11.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	25	3 300,00	82 500,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	336	1 100,00	369 600,00	31.01.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	90	1 100,00	99 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	3 509,00	498 278,00	31.03.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	11	3 509,00	38 599,00	31.03.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8)	100 bm	19	2 420,00	45 980,00	31.03.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	426	574,75	244 843,50	30.07.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	426	574,75	244 843,50	14.4.2025
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 634 644,00	14.4.2025
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	426	1 331,00	567 006,00	14.12.2025
6.3.1 i) a)	Výskopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	20	1 210,00	24 200,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	70	605,00	42 350,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	1	12 100,00	12 100,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	9 317,00	9 317,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	5 324,00	5 324,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 996,50	1 996,50	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	426	1 694,00	721 644,00	14.12.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	18 150,00	36 300,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)	100 bm	13	10 527,00	136 851,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	11 858,00	11 858,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	6 776,00	6 776,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	2 541,00	2 541,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 578 263,50	xxxxx

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	426	726,00	309 276,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					309 276,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 634 644,00 Kč	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 578 263,50 Kč	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				309 276,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 522 183,50 Kč	
DPH 21% v Kč					739 658,54 Kč	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					4 261 842,04 Kč	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 21.11.2024

AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha

Datum: 20.11.2024

Jméno: Mgr. Alena Rufferová
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: jednatel

- 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy,
- 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení

nevyplňovat
DTR – dokumentace technického řešení PSZ