

PŘÍLOHA č. 1 k Dodatku č. 4 k SoD 1021-2022-529101 - Položkový výkaz činností - aktualizovaný
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ležníčka

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	4	2 000,00	8 000,00	30. 11. 2023
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	5	10 000,00	50 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	127	2 000,00	254 000,00	30. 11. 2023, 30.6.2024 (2 MJ)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	48	2 500,00	120 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm *)	61	3 520,00	214 720,00	30. 6. 2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	5	6 050,00	30 250,00	30. 6. 2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	6	7 865,00	47 190,00	30. 11. 2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	173	484,00	83 732,00	30. 11. 2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	173	423,50	73 265,50	30. 11. 2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					881 157,50	1.1.2025
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	173	847,00	146 531,00	30. 11. 2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	50	3 025,00	151 250,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	66	2 420,00	159 720,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	10	2 420,00	24 200,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	3	12 100,00	36 300,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	968,00	968,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	968,00	968,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 210,00	1 210,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	173	907,50	156 997,50	1.1.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 630,00	7 260,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	4 235,00	4 235,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	968,00	968,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	968,00	968,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 210,00	1 210,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					692 785,50	30.7.2027
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	173	544,50	94 198,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				94 198,50	30.11.2027
Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				881 157,50	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				692 785,50	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				94 198,50	
Celková cena bez DPH v Kč				1 668 141,50	
DPH 21% v Kč				350 309,72	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				2 018 451,22	

*) včetně společné hranice s KoPÚ v k. ú. Ležnice v délce 1992 bm

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Karlovy Vary

Datum: 21. 11. 2021

sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

Místo: Chomutov

Datum: 20. 11. 2024

Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Jméno: Ing. Jana Sasová

za sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

Místo: Karlovy Vary

Datum: 20. 11. 2024

Jméno: Ing. Václav Kellner

za sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner