

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

(číslo smlouvy objednatele 227-2023-504201), uzavřené dne 23. 03. 2023

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**TDS na „Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy“**“, změna příkazní smlouvy na TDS (dále jen „**smlouva**“).

Příkazce:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník:

Jméno:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Zápis v živnostenském rejstříku:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

(dále jen „**příkazník**“)

(společně též „**smluvní strany**“ nebo každá samostatně jako „**smluvní strana**“)

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov

Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň,

Ing. Zuzana Čeňková, rada Pobočky Plzeň

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

+ 420 727 956 822

plzen.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

Projektová kancelář, Ing. Jiří Tāgl s.r.o.

Měchoruva 354, Klatovy 339 01

Ing. Jiří Tāgl - jednatel společnosti

03418219

není plátcem DPH

Městský úřad Klatovy

Fio banka

2800667291/2010

xxxxx

xxxxx

6unn6b7

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny a rozsahu činnosti příkazníka. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. IX odst. 9.3 smlouvy, na základě doložitelných záznamů.
2. Rozsah a obsah předmětu plnění dle čl.II příkazní smlouvy, doba trvání příkazu dle čl. IV příkazní smlouvy a odměna příkazníka a platební podmínky dle čl. VI příkazní smlouvy ve znění dodatku č.1, jsou odvislé od průběhu stavby „Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy“, realizované firmou COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, dle uzavřené smlouvy o dílo č. 267-2023-504 101 a veškerých změn stavby popsanych v uzavřených dodatcích smlouvy. V rámci probíhající stavby docházelo k množství změn, které se promítly do nutnosti úpravy projektových dokumentací jednotlivých objektů. S tím souvisela úprava rozpočtů a jejich nutná kontrola, předávání dokladů, a tedy celková zvýšená časová náročnost. V srpnu 2024 byly započaty na základě změnové projektové dokumentace práce na jílovém zatěsnění, avšak oproti původním předpokladům byly na úrovni základové spáry zjištěny rozpukané břídlíce charakteru šterku a bylo rozhodnuto o ukončení stavebních prací na MVN1 a tůni T1.
3. Dne 15.11.2024 obdržela pobočka Plzeň od firmy COLAS CZ, a.s. soupis provedených prací, který bude následně zaslán k odsouhlasení příkazníkovi. Odsouhlasení soupisu provedených prací je součástí předmětu plnění příkazní smlouvy. Smluvní strany se na základě vzájemného jednání dohodly na prodloužení doby plnění, s dílčím plněním ve výši 80 % z celkové smluvní ceny díla v roce 2024 s tím, že faktura na toto dílčí plnění bude vystavena v termínu do 29.11. 2024. Výše pro rok 2024 byla stanovena na základě dohody smluvních stran s přihlédnutím k rozsahu již hotového podílu plnění v roce 2023 a 2024, kdy ke dni 29.11.2024 bude z rozsahu a obsahu plnění příkazníka dokončena kontrola zhotovitelem předložených dokladů nezbytných k předání a převzetí díla. Zbývající adekvátní část plnění bude uvolněna po řádném vykonání investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce dle uzavřené smlouvy, kromě činností vztahujících se ke kolaudací stavby, která nebude součástí ukončení stavby a předání a převzetí díla od zhotovitele Colas CZ, a.s.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Původní znění č. VI – Odměna příkazníka a platební podmínky:

6.2. Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.

Čl. VI smlouvy se mění následovně:

6.2. V roce 2024 se bude fakturovat **80 %** z celkové částky z příkazní smlouvy na obstarání technického dozoru stavebníka. Zbývající plnění ve výši **20 %** (ponížené o činnosti vztahující se ke kolaudaci stavby) z celkové smluvní ceny díla bude uvolněna v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, a to po řádném vykonání nezbytných investorsko-inženýrských činností pro příkazce, a to do doby odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání stavby. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci.

Technický dozor stavebníka:

100% - 278 000,-Kč včetně DPH
(příkazník není plátcem DPH)

80% - 222 400,-Kč včetně DPH
(příkazník není plátcem DPH)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Příkazce a příkazník prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 25. 11. 2024

V Klatovech dne 24. 11. 2024

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Ing. Jana Horová

vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jiří Tägtl

jednatel společnosti
Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägtl s.r.o.