

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Polní cesta PC7 v k.ú. Brzice
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP8837/2024-514101 / SPU 475834/2024/Zak
<b>UID dokumentu:</b>	spudms00000015091805
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Stavební práce

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zveřejňuje v souladu s ustanovením § 98 zákona jako reakci na obdržené dotazy dodavatelů toto vysvětlení k zadávací dokumentaci:

### Přesné znění dotazu č. 3 dodavatele ze dne 25.11.2024:

Ve Smlouvě o dílo čl. IX Kontrola projektové dokumentace, odst. 1 zadavatel uvádí: "Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště". Domníváme se, že požadovat po zhotoviteli kontrolu PD vč. výkazu výměr je nestandardní požadavek, a za správnost by měl odpovídat projektant a zadavatel. Zhotovitel předpokládá, že podklady pro výběrové řízení jsou zkontrolovány před vypsáním veřejné zakázky. Dovolujeme si požádat o úpravu odst. 1, čl. IX Smlouvy.

### Přesné znění dotazu č. 4 dodavatele ze dne 25.11.2024:

V rámci zadávacího řízení na akci „Polní cesta PC7 v k.ú. Brzice“ se na Vás obracíme s následujícími dotazy.

1. V zadávací dokumentaci v odstavci 3.1.2 je uvedeno, že požadované lhůta pro dokončení stavebních prací je 16.05.2025, stejné datum dokončení je uvedeno i v návrhu Smlouvy od dílo v čl. V odst. 3.

Předpokládané zahájení stavebních prací je uvedeno dle ZD odst. 3.1.1. na 15.02.2025 což znamená, že doba realizace jsou 3 měsíce, kdy v tomto období lze předpokládat ještě i nevhodné klimatické podmínky. Dle našeho odborného posouzení je doba nutná pro realizace v daném rozsahu min 6 měsíců.

Žádáme tedy zadavatel o potvrzení termínu dokončení stavebních prací na 16.05.2025.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3 dodavatele:

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že provádí kontrolu projektových dokumentací, a to i v době přípravy zadávacího řízení. Přesto je vhodné, aby dodavatel provedl před podáním své nabídky kontrolu projektové dokumentace v rámci své odborné způsobilosti a praktických zkušeností a případně upozornil na nejasnosti, které by zjistil.

Je na zvážení účastníka, zda se bude zadávacího řízení účastnit a zda a jak zahrne do své nabídkové ceny riziko plynoucí z článku IX., odst. 1. návrhu smlouvy.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 4 dodavatele:

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že uvedené termíny pro realizaci stavebních prací nebude měnit.

Předmětný projekt splňuje podmínky pro udělení dotace Programu rozvoje venkova 2014-2020 (doplňkové čerpání). Termíny realizace stavby byly stanoveny v souladu s udělením této dotace.

Je na zvážení účastníka, zda se bude zadávacího řízení účastnit a jak zahrne riziko související s požadovanou dobou realizace stavby do své nabídky.

V Hradci Králové dne 28.11.2024

*„elektronicky podepsáno“*

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj