

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 k SoD č. 667-2020-529101 - KoPÚ v k.ú. Otročin s částmi k.ú. Brť a Poseč - aktualizovaný

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín díle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 500,00	19 500,00	30.3.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000,00	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	930	550,00	511 500,00	30.3.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	50	550,00	27 500,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	500,00	0,00	30.5.2022
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	2 400,00	0,00	30.11.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm *)	243	2 250,00	564 750,00	30.5.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění	100 bm	13	2 400,00	33 600,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	46	600,00	27 600,00	30.11.2025
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	980	200,00	196 000,00	30.9.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000,00	0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	980	200,00	196 000,00	30.11.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 576 450,00</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	980	513,00	502 740,00	30.11.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	550,00	22 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	500,00	40 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000,00	25 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.	ha	979	410,00	401 390,00	30.11.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	4 500,00	13 500,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 004 630,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	980	205,00	200 900,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>200 900,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 576 450,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 004 630,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					200 900,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 781 980,00</b>	
DPH 21 % v Kč					584 215,80	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 366 195,80</b>	

\*) sníženo o MJ společné hranice s obvodem KoPÚ v k.ú. Tisová u Otročina a KoPÚ v k.ú. Poseč - bude zjišťována v těchto KoPÚ a převzata

Za objednatele: 29. 11. 2024

Za zhotovitele: 29. 11. 2024

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Ing. Petr Kubů - jednatel společnosti  
AGROPLAN, spol. s r.o.