

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pěčíkov - dodatek č. 6

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	300	1 500	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	270	900	243 000	30.4.2020
	Vektorizace vlastnické mapy v území dotčeném grafickým přídělem	ha	19	1 000	19 000	30.4.2020
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně označení lomových bodů	100 bm	95	1 600	152 000	30.5.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	215	2 500	537 500	30.5.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	5 000	5 000	30.5.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	270	650	175 500	27.9.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	5 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	269	680	182 920	30.11.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 336 420</b>	<b>30.11.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	269	1 750	470 750	15.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0	250	0	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	350	3 850	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 000	2 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	269	700	188 300	30.11.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>724 900</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	269	600	161 400	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>161 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					<b>1 336 420 Kč</b>	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					<b>724 900 Kč</b>	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	<b>161 400 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 222 720 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>466 771 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 689 491 Kč</b>

V Pardubicích dne 4.12.2024

V Hradci Králové dne 3.12.2024

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

*"elektronicky podepsáno"*

Ing. Miroslav Kučera,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

*"elektronicky podepsáno"*

Ing. Pavel Gregor - jednatel