

## VYSVĚTLENÍ Č. 1 DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

**Projektová dokumentace a autorský dozor - Rekonstrukce polních cest HC1-R a VC4a-R, HC3-R, VC5-R v k.ú. Horní Pertoltice a HC5-R v k.ú. Háj u Habartic**

Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého rozsahu, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název zadavatele:</b>   | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| <b>Sídlo:</b>              | U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec                                                      |
| <b>Zastoupený:</b>         | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj |
| <b>IČO / DIČ:</b>          | 01312774 / CZ 01312774                                                             |
| <b>Profil zadavatele:</b>  | <a href="https://zakazky.spucr.cz/">https://zakazky.spucr.cz/</a>                  |
| <b>ID Datové schránky:</b> | z49per3                                                                            |

|                               |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky:</b> | Projektová dokumentace a autorský dozor - Rekonstrukce polních cest HC1-R a VC4a-R, HC3-R, VC5-R v k.ú. Horní Pertoltice a HC5-R v k.ú. Háj u Habartic |
| <b>Sp. značka / č.j.:</b>     | SPU 018830/2025 Spis: SP40/2025-541100                                                                                                                 |
| <b>UID dokumentu:</b>         | spudms00000015205623                                                                                                                                   |
| <b>Druh veřejné zakázky:</b>  | služby                                                                                                                                                 |

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj podává vysvětlení dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace a autorský dozor - Rekonstrukce polních cest HC1-R a VC4a-R, HC3-R, VC5-R v k.ú. Horní Pertoltice a HC5-R v k.ú. Háj u Habartic“.

**Dne 17. 01. 2025 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost dodavatele o vysvětlení dokumentace v tomto znění:**

„Dotaz k Veřejné zakázce: PD a autorský dozor - Rekonstrukce polních cest HC1-R a VC4a-R, HC3-R, VC5-R v k.ú. Horní Pertoltice a HC5-R v k.ú. Háj u Habartic.

*Platí opravdu tyto termíny?*

*PD polní cesty HC1 a polní cesty VC4a v k.ú. Horní Pertoltice: o 30. 05. 2025*

*PD polní cesty HC3 v k.ú. Horní Pertoltice: do 29. 10. 2025*

*PD polní cesty VC5 v k.ú. Horní Pertoltice: do 29. 10. 2025*

*PD polní cesty HC5 v k.ú. Háj u Habartic: do 29. 10. 2025*

*Termín 30.5. na hotovou projektovou dokumentaci vč. kompletně projednaného inženýringu je při ukončení výběr. řízení k 7.2. docela dost narychlo. Hlavně provádět GT průzkum půjde v této lokalitě třeba až na konci března/v dubnu, a nějakou dobu trvá vyhodnocení vzorků a zpracování zprávy geotechnika. Co nás dále u HC1 a VC4a zajímá, je přeložka ČEZ, máte už hotový projekt od ČEZu? Nebo je to míněno tak, že nejdříve bude provedena PD na cestu,*

*a proto je vlastně stanoven ten termín 30.5., protože hned po odevzdání si investor zažádá na základě podkladu zpracované PD společnost ČEZ o zpracování projektu přeložky a ČEZ to vypracuje do toho 29.10. 2025? Jsou tam dvě věci, které budoucí zpracovatel PD cest úplně nedokáže garantovat: první je vyhotovení IGP v termínu a druhá je garance vypracování PD od ČEZu do 29.10., to by mělo jít sólo za žádostí investora a projektant by pro ně vlastně měl vytvořit podklad v podobě vlastní PD.“*

#### **Zadavatel podává k žádosti toto vysvětlení:**

Zadavatel opětovně posoudil nutnost přeložek elektrického vedení. Na základě šetření v terénu a zkušeností s obdobnými stavbami rozhodl, že k přeložce vedení nedojde. V této souvislosti zadavatel upozorňuje dodavatele, aby veškeré údaje o přeložce sloupů elektrického vedení uvedené v dokumentaci k výběrovému řízení (výzva k podání nabídky včetně všech jejích příloh) nebrali v potaz.

K provedení podrobného geotechnického průzkumu zadavatel uvádí:

Dle zkušeností a znalosti místních podmínek zadavatel usuzuje, že lze v dané lokalitě zahájit geologický průzkum již začátkem měsíce únor, kdy se předpokládá uzavření smlouvy o dílo.

Stavbu „Rekonstrukce polních cest HC1-R a VC4a-R v k.ú. Horní Pertoltice“ je třeba realizovat v tomto roce. Vzhledem k tomu a vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadavatel termíny vyhotovení projektových dokumentací (včetně provedení GTP) nebude měnit. Termíny uvedené ve výzvě pro podání nabídek a v návrhu Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace jsou platné.

S pozdravem

V Liberci dne 17. 01. 2025

„elektronicky podepsáno“

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj