

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
PD – SRN N2 v k. ú. Bořítov
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
v technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí Pobočky Blansko a Ing. Zdenka Hebelková
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko
Tel.:	+420 727 956 796
E-mail:	blansko.pk@spucr.cz , z.hebelkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:	KOINVEST, s.r.o.
Sídlo:	Demlova 1011, 674 01 Třebíč
Zastoupený:	Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Blahoslav Kopeček
V technických záležitostech oprávnění jednat:	xxxxx, xxxxx
Tel:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	43sf6kj
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	163459879/0300
IČO/DIČ:	25589679 / CZ25589679, je platcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36348.
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se oproti výše uvedené smlouvě o dílo dohodly na níže specifikovaných změnách:
Objednatele nově zastupuje Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.

Zhotovitel předložil projektovou dokumentaci dle čl. I odst. 2 smlouvy o dílo k posouzení v termínu 60 pracovních dnů před termínem ukončení díla objednateli a Objednatel následně v souladu s vnitřními předpisy SPÚ 4.11.2024 požádal o posouzení projektové dokumentace externím expertem na zpracování posudků projektových dokumentací vodohospodářských staveb, podléhajících kategorizaci TBD. Vzhledem ke skutečnosti, že nový externí expert dosud nebyl ustanoven, není objektivně možné dodržet původní smluvní termín.

Čl. III odst. 3.1. bod 3.1.1 písm. a) a b) nově zní:

- a) projektová dokumentace **do 1 měsíce od obdržení posudku**
(včetně lhůty dle čl. I. odst. 1.2. této smlouvy)
- b) podání žádosti o stavební povolení **do 1 měsíce od obdržení posudku**

Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 20.1.2025

V Třebíči dne: 20.1.2025

„elektronicky podepsáno“

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Blahoslav Kopeček
jednatel KOINVEST, s.r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová