

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 829-2024-523101 na **zhotovení stavby SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky (PRV)** ze dne 19. srpna 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Pobočka Blansko

Adresa:

Poříčí 1569/18,678 42 Blansko

Zastoupený:

Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko

Tel.:

+420 727 956 383 – JUDr. Antlová

+420 725 765 796 – Ing. Hebelková

E-mail:

blansko.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo:

U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva

Tel.:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

ID DS:

tdscd9v

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

Tel.:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov

Číslo účtu:

36302641/0100

IČO:

469 74 687

DIČ:

CZ46974687, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911.

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zhotovitel požádal dne 20. ledna 2025 o posunutí uzlového bodu „Dokončení násypu tělesa hráze (bez opevnění a povrchových úprav)“, uvedeného v Čl. V odst. 5 smlouvy o dílo. Svoji žádost odůvodnil tím, že v aktuálním zimním období panují nevhodné klimatické podmínky, kdy se denní teploty pohybují pod bodem mrazu a není možné kvalitně provádět hutnění hráze.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za podstatné, a proto se tímto dodatkem upravuje termín tohoto uzlového bodu, uvedeného v Čl. 5 odst. 5 smlouvy o dílo.

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. V odst. 5 nově zní:

„Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v níže uvedených lhůtách. Dřívější plnění je možné. Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body - lhůty pro jednotlivé fáze stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

- Dokončení konstrukční vrstvy vozovky na polních cestách HC2A-R a HC2B-R – asfaltového betonu vrstvy ohrubné ACO 11 do: **24. 03. 2025**
- Dokončení sdruženého objektu na SRN N3 v k.ú. Babolky do: **03. 01. 2025**
- Dokončení násypu tělesa hráze (bez opevnění a povrchových úprav) do: **28. 02. 2025**

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění předešlých dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 29.1.2025

V Brně dne 28.1.2025

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)

Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

