

Harmonogram stavby "Polní cesta VC4 v k.ú. Dráchov u Těmic"

Popis	rok	2024								2025																			
Polní cesta VC4 v k.ú. Dráchov u Těmic	měsíc	listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen			
Práce a dodávky HSV																													
Práce a dodávky PSV																													
Vedlejší rozpočtové náklady																													
30.4.2025 - dokončení stav.prací 20.5.2025 - Předání a převzetí dokončeného díla																													