

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 9 - KoPÚ Lesní Albrechtice

| Hlavní celek / dílčí část                                   |                                                                                                                                 | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.                                                        | Přípravné práce                                                                                                                 |        |          |                         |                          |                                                                                                           |
| 3.4.1.                                                      | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod    | 5        | 2 500                   | 12 500                   | 30.9.2018                                                                                                 |
|                                                             | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                              | bod    | 3        | 3 000                   | 9 000                    |                                                                                                           |
| 3.4.2.                                                      | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                    | ha     | 277      | 600                     | 166 200                  | 30.9.2018                                                                                                 |
|                                                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech                                                                   | ha     | 7        | 800                     | 5 600                    |                                                                                                           |
| 3.4.3.                                                      | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 147      | 2 100                   | 308 700                  | 31.3.2020                                                                                                 |
|                                                             | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm | 5        | 2 100                   | 10 500                   | 30.11.2018                                                                                                |
| 3.4.4.                                                      | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha     | 284      | 700                     | 198 800                  | 28.2.2019                                                                                                 |
| 3.4.5.                                                      | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha     | 284      | 700                     | 198 800                  | 31.3.2019                                                                                                 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč         |                                                                                                                                 |        |          |                         | 910 100                  |                                                                                                           |
| 3.5.                                                        | Návrhové práce                                                                                                                  |        |          |                         |                          |                                                                                                           |
| 3.5.1.                                                      | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 284      | 1 200                   | 340 800                  | 31.10.2022                                                                                                |
| 3.5.1.a)                                                    | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                              | ha     | 10       | 800                     | 8 000                    |                                                                                                           |
| 3.5.1.b)                                                    | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 131      | 900                     | 117 900                  |                                                                                                           |
| 3.5.1.c)                                                    | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0        | 1 500                   | 0                        |                                                                                                           |
| 3.5.2.                                                      | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                | ha     | 284      | 1 050                   | 298 200                  | 30.6.2026                                                                                                 |
| 3.5.3.                                                      | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                     | ks     | 2        | 5 000                   | 10 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                                                           |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč          |                                                                                                                                 |        |          |                         | 774 900                  |                                                                                                           |
| 3.6.                                                        | Mapové dílo                                                                                                                     | ha     | 284      | 300                     | 85 200                   | do 3 měsíců od výzvy objednatele                                                                          |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč                    |                                                                                                                                 |        |          |                         | 85 200                   |                                                                                                           |
| 3.7.                                                        | Vytýčení pozemků dle zapsané DKM                                                                                                | 100 bm | 250      | 700                     | 175 000                  | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10) |
| Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |                                                                                                                                 |        |          |                         | 175 000                  |                                                                                                           |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                    |                                                                                                                                 |        |          |                         |                          |                                                                                                           |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč      |                                                                                                                                 |        |          |                         | 910 100 Kč               |                                                                                                           |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč       |                                                                                                                                 |        |          |                         | 774 900 Kč               |                                                                                                           |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč                   |                                                                                                                                 |        |          |                         | 85 200 Kč                |                                                                                                           |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč     |                                                                                                                                 |        |          |                         | 175 000 Kč               |                                                                                                           |
| Celková cena bez DPH v Kč                                   |                                                                                                                                 |        |          |                         | 1 945 200 Kč             |                                                                                                           |

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| DPH 21% v Kč                             | 408 492,00 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b> | <b>2 353 692,00 Kč</b> |

V Ostravě dne 30. 01. 2025

V Olomouci dne 29. 01. 2025

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

*"elektronicky podepsáno"*

.....

.....

Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Petr Machala  
jednatel

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.