

Položkový výkaz činnosti - Příloha k dodatku č. 5 SOD KoPÚ v k.ú. Dašice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro RSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	10 373	12 128	22 500	10.01.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	18 440	21 560	40 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	620	600	171 492	200 508	372 000	31.01.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	2 000	184 400	215 600	400 000	28.02.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	4 000	0	0	0	----
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 000	0	0	0	----
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	620	200	57 164	66 836	124 000	31.03.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	620	300	85 746	100 254	186 000	30.09.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					527 615	616 886	1 144 500	31.10.2020
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	620	700	200 074	233 926	434 000	31.3.2021
3.5.1.a)	Výkresové zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	47	1 000	21 667	25 333	47 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	79	1 000	36			