

**DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

V technických záležitostech zastoupená:
Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 724 913 207 – Ing. Krampel
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

- (2) společnost právnických osob, kterou tvoří:
Horageo s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.
Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Vedoucí týmu: xxx
Zástupce vedoucího týmu: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 69jg7xi
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701202958/2010
DIČ: CZ05949416

a

Geocart CZ spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989.
Zastoupená: Ondřejem Hrdličkou a Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ondřejem Hrdličkou a Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx
 E-mail: xxx
 ID datové schránky: 3v2d84r
 DIČ: CZ25567179

Právníké osoby jsou zastoupeny na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice“ ze dne 23.9.2024 (je uložena u dokumentace veřejné zakázky):	Ing. Janem Raškou, jednatel Horageo s.r.o.
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Jan Raška, jednatel Horageo s.r.o.
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx
Výhradní korespondenční adresa:	Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko
Výhradní datová schránka:	69jg7xi
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2701202958/2010
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice**

Tímto dodatkem se v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 24.10.2024 upravují následující ujednání:

I.

Vzhledem k personálním změnám je osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj.

II.

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ – počty Mj se mění následovně:

dílčí část

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole

počet MJ (bod) se mění ze 3 na 8.

6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole

počet MJ (bod) se mění ze 3 na 0.

Důvodem pro změnu rozsahu měrných jednotek je nezbytná potřeba, který vyplynula po detailním rozboru podkladů a v návaznosti na revizi stávajícího bodového pole provedenou v rámci KoPÚ v sousedních v k.ú. Lovčičky a k.ú. Kobeřice u Brna. Skutečný rozsah měrných jednotek v počtu 8 bodů byl projednán s katastrálním úřadem. Zhotovitel nemohl změnu rozsahu předpokládaného počtu MJ nijak ovlivnit.

III.

Celková cena díla se vzhledem ke změnám uvedeným v čl. II tohoto Dodatku **navyšuje o 1.000,00 Kč bez DPH**, tedy o 1.210,00 Kč včetně DPH.

Tabulka v čl. 3 CENA DÍLA, odst. 3.1 Smlouvy se mění následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	1 248 350,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	1 860 275,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	253 350,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	3 361 975,00 Kč
DPH 21 %	706 014,75 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	4 067 989,75 Kč

IV.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

V.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Brno

Datum: 27.2.2025

Horageo s.r.o.

Místo: Blansko

Datum: 26.2.2025

Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JmK

Ing. Jan Raška
jednatel

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činnosti – příloha ke smlouvě ve znění dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milešovice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	5 000,00	40 000,00	02/2025
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	8 000,00	0,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	533	700,00	373 100,00	06/2025
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	1 000,00	30 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	74	3 500,00	259 000,00	11/2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	31	4 000,00	124 000,00	11/2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	563	300,00	168 900,00	02/2026
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	563	450,00	253 350,00	04/2026
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 248 350,00	04/2026
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	561	1 000,00	561 000,00	01/2027
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	60	1 000,00	60 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	70	1 000,00	70 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	2 000,00	40 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	100 000,00	100 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	7 000,00	7 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	4 000,00	4 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 500,00	1 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	561	1 650,00	925 650,00	01/2028
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000,00	60 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	10 500,00	10 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	11 550,00	11 550,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	6 600,00	6 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	2 475,00	2 475,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 860 275,00	xxxxx

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	563	450,00	253 350,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					253 350,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 248 350,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 860 275,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				253 350,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 361 975,00	
DPH 21 % v Kč					706 014,75	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					4 067 989,75	