

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: Účelová komunikace Starohorská cesta (k.ú. Ratibořské Hory, Ratibořice, Vřesce, Podolí)

Termín realizace: Lhůta pro zahájení stavebních prací do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Lhůta pro dokončení stavebních prací do 30.05. 2025

Objekty: HPC2R, SO - 101,102,103,104,105,106, IP1N		2025					
Objekt / měsíc		1	2	6.2.2025 - 3.3.2025	3	4	5
	Práce a dodávky			přerušení prací			
1	zemní práce						
2	zakládání						
4	vodorovné konstrukce						
5	komunikace pozemní						
8	trubní vedení						
9	ostatní konstrukce a práce, bourání						
998	přesun sutí						
766	konstrukce zámečnické						
	výsadby						

Uzlové body:

do 91 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 04.04.2025):
do 144 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 27.05.2025):
do 144 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 27.05.2025):

Úprava pláň vozovky včetně zkoušek únosnosti pláň
Zhotovení asfaltového krytu vozovky
Dokončení výsadby zeleně