

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 10 - KoPÚ v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku**

| Hlavní celek / dílčí část                                          |                                                                                                                                 | MJ                 | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                        | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          | <b>od 1.1.2018</b> |          |                         |                          |                                                                        |
| 3.4.1.                                                             | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod                | 64       | 1 250                   | 80 000                   | 31.10.2018                                                             |
| 3.4.2.                                                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                    | ha                 | 834      | 1 500                   | 1 251 000                | 31.10.2018                                                             |
|                                                                    | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech                                                                   | ha                 | 100      | 2 200                   | 220 000                  |                                                                        |
|                                                                    | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                               | 100 bm             | 200      | 1 900                   | 380 000                  | 30.6.2019                                                              |
| 3.4.3.                                                             | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm             | 556      | 2 750                   | 1 529 000                | 30.9.2019                                                              |
|                                                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm             | 228      | 2 900                   | 661 200                  | 30.9.2023                                                              |
| 3.4.4.                                                             | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha                 | 934      | 220                     | 205 480                  | 31.1.2019                                                              |
|                                                                    | Studie odtokových poměrů                                                                                                        | ha                 | 1200     | 170                     | 204 000                  | 31.1.2019                                                              |
| 3.4.5.                                                             | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha                 | 992      | 470                     | 466 240                  | 31.7.2020                                                              |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>         |                                                                                                                                 |                    |          |                         | 4 996 920                | 31.1.2022                                                              |
| <b>3.5.</b>                                                        | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                           |                    |          |                         |                          |                                                                        |
| 3.5.1.                                                             | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha                 | 992      | 860                     | 853 120                  | 30.11.2022                                                             |
| 3.5.i.a)                                                           | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                              | ha                 | 8        | 800                     | 6 400                    |                                                                        |
| 3.5.i.b)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm             | 21       | 900                     | 18 900                   |                                                                        |
| 3.5.i.c)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm             | 7        | 2 000                   | 14 000                   |                                                                        |
| 3.5.2.                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                | ha                 | 992      | 1 200                   | 1 190 400                | 30.6.2025                                                              |
| 3.5.3.                                                             | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                     | ks                 | 2        | 46 800                  | 93 600                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                        |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>          |                                                                                                                                 |                    |          |                         | 2 176 420                |                                                                        |
| <b>3.6.</b>                                                        | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                              | ha                 | 992      | 850                     | 843 200                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele                                       |
| <b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>                    |                                                                                                                                 |                    |          |                         | 843 200                  |                                                                        |
| <b>3.7.</b>                                                        | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>                                                                                         | 100 bm             | 1500     | 650                     | 975000                   | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                 |                    |          |                         | 975000                   |                                                                        |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  | 4 996 920 Kč            |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   | 2 176 420 Kč            |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč               | 843 200 Kč              |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 975 000 Kč              |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>8 991 540 Kč</b>     |
| DPH 21% v Kč                                            | 1 888 223,40 Kč         |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>10 879 763,40 Kč</b> |

V Ostravě dne 27.02.2025

V Brně dne 27.02.2025

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Mgr. Dana Lišková  
 Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
 pro Moravskoslezský kraj

.....  
 Bc. Ondřej Hrdlička,  
 Ing. Pavel Svoboda  
 jednatelé společnosti Geocart CZ spol. s r.o.

V z.  
 Ing. Tomáš Hořelica  
 Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK