

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Osečnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	2 200	19 800	30.6.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	30	2 800	84 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	362	900	325 800	28.1.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	240	1 200	288 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	182	1 500	273 000	28.1.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	2 800	403 200	30.4.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	60	3 500	210 000	30.4.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	35	2 900	101 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	602	330	198 660	31.3.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	600	350	210 000	30.6.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 113 960	30.6.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	600	880	528 000	31.12.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	850	68 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	79	620	48 980	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	8 000	24 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	587	890	522 430	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 241 410	
3.6.	Mapové dílo	ha	600	400	240 000	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 113 960 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 241 410 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 595 370 Kč
DPH 21% v Kč	755 028 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 350 398 Kč

V Rychnově nad Kněžnou dne 7.3.2025

V Praze dne 7.3.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

.....
Jaromír Prošek, prokurista společnosti Hrdlička spol. s r.o.