

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 8/2022-504202
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dorota Šandová, Pobočka Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, 344 31 Domažlice
Tel.	+420 727956737
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen jako „objednatel“)	

a

Zhotovitelem	Prime-com s.r.o.
Sídlo:	Sladkovského 545/13, 326 00, Plzeň
Zastoupený:	Ing. Janem Biharym, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Janem Bihary, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	j9wsemj
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu:	112348002/5500
IČO:	07772769
DIČ:	CZ07772769

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 37337.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu HPC 6 v k. ú. Křenovy**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Termín plnění, bodu 3.1.1 písm. c) smlouvy o dílo pro předání čistopisu projektové dokumentace k podání žádosti o stavební povolení a uplatnění víceprací vyvolaných aktualizací plánu společných zařízení JPÚ Křenovy.

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu předání čistopisu projektové dokumentace k podání žádosti o stavební povolení vyvolaná probíhajícím správním řízením o jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Křenovy, konkrétně vyhotovením mapového díla sloužícího jako výchozí podklad pro situační výkresy a seznam pozemků dotčených stavbou. Objednatel předpokládá zápis digitální katastrální mapy do katastru nemovitostí do konce června 2025. Dále se smluvní strany dohodly na uplatnění víceprací z důvodu změny připojení polních cest v rámci plánu společných zařízení JPÚ Křenovy.
2. Čl. III Termín plnění kap. 3.1.1 písm c) se upravuje takto:
- c) Předání čistopisu PD k podání žádosti o SP, kterou zajistí objednatel, do 3 měsíců **od výzvy objednatele**

3. Čl. V Cena a způsob platby se mění takto:

bez DPH činí	232 100,00 Kč
DPH 21 % činí	48 741,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	280 841,00 Kč

Z toho:

1. Cena za zpracování technické pomoci:

bez DPH činí	66 400,00 Kč
DPH 21 % činí	13 944,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	80 344,00 Kč

2. Cena za zpracování projektové dokumentace:

bez DPH činí	156 900,00 Kč
Vícepráce bez DPH činí	8 800,00 Kč
Celková cena díla bez DPH činí	165 700,00 Kč
DPH 21 % činí	34 797,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	200 497,00 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz této smlouvy má platnost originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Domažlicích dne: 18.03.2025

Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:

„elektronicky podepsáno“

V Plzni dne: 18.03.2025

Viz datum v elektronickém popisu

Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Ing. Jan Bihary
jednatel společnosti
Prime-com s.r.o.