

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Spáleniště**

| Hlavní celek / dílčí část                                  |                                                                                                                                 | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          |        |          |                         |                          |                                         |
| 3.4.1.                                                     | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod    | 4        | 2 000                   | 8 000                    | 30.6.2020                               |
|                                                            | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                              | bod    | 25       | 1 000                   | 25 000                   |                                         |
| 3.4.2.                                                     | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                    | ha     | 225      | 1 000                   | 225 000                  | 30.8.2020                               |
|                                                            | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech                                                                   | ha     | 250      | 1 000                   | 250 000                  |                                         |
|                                                            | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                               | 100 bm | 90       | 4 000                   | 360 000                  | 30.8.2020                               |
| 3.4.3                                                      | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 81       | 4 000                   | 324 000                  | 31.10.2020                              |
|                                                            | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm | 9        | 4 000                   | 36 000                   | do 2 měs. od výzvy pobočky              |
|                                                            | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                     | 100 bm | 6        | 1 000                   | 6 000                    | do 1 měsíce od výzvy zadavatele         |
| 3.4.4.                                                     | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha     | 475      | 500                     | 237 500                  | 30.6.2020                               |
| 3.4.5.                                                     | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha     | 477      | 500                     | 238 500                  | 30.3.2021                               |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>1 710 000</b>         | <b>31. březen 2021</b>                  |
| <b>3.5.</b>                                                | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                           |        |          |                         |                          |                                         |
| 3.5.1.                                                     | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 471      | 700                     | 329 700                  | 17.11.2021                              |
| 3.5.i.a)                                                   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                              | ha     | 0        | 200                     | 0                        |                                         |
| 3.5.i.b)                                                   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 81       | 100                     | 8 100                    |                                         |
| 3.5.i.c)                                                   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0        | 100                     | 0                        |                                         |
| 3.5.2.                                                     | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                | ha     | 471      | 700                     | 329 700                  | 30.9.2023                               |
| 3.5.3.                                                     | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                     | ks     | 2        | 500                     | 1 000                    | do 1 měsíce od výzvy zadavatele         |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>668 500</b>           |                                         |
| <b>3.6.</b>                                                | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                              | ha     | 472      | 300                     | 141 600                  | <b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b> |
| <b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>141 600</b>           |                                         |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>            |                                                                                                                                 |        |          |                         |                          |                                         |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč     |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>1 710 000 Kč</b>      |                                         |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč      |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>668 500 Kč</b>        |                                         |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč                  |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>141 600 Kč</b>        |                                         |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                           |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>2 520 100 Kč</b>      |                                         |
| DPH 21% v Kč                                               |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>529 221 Kč</b>        |                                         |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                   |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>3 049 321 Kč</b>      |                                         |

V Rychnov nad Kněžnou dne 20.3.2025

V Praze dne 20.3.2025

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel společnosti Foltánek s.r.o.