

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Rybník nad Radbuzou - k.ú. Závist u Rybníku

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	5			xx.xx.xxxx 4)
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	25			xx.xx.xxxx 4)
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	12			xx.xx.xxxx 4)
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1			xx.xx.xxxx 4)
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	25			xx.xx.xxxx 4)
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	25			xx.xx.xxxx 4)
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč						31.01.2028
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	24			xx.xx.xxxx 4)
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	2			
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	3			
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	1			
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1			
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	24			30.6.2030
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč						xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	24			do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					XXXXX
Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					
Celková cena bez DPH v Kč					
DPH 21% v Kč					
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Plzeň

Datum: viz elektronický podpis

[Obchodní firma Zhotovitele]

Místo:

Datum:

elektronicky podepsáno

Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státání pozemkový úřad

Jméno:

Funkce:

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

Poznámka:

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ