

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 ke SOD č. 11-2018-504201 - KoPÚ-RP v k.ú. Kokořov**

|                                                            | Hlavní celek / dílčí část                                                                                                             | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                                |        |          |                         |                          |                                    |
| 3.4.1.                                                     | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                      | bod    | 11       | 3 000                   | 33 000,00                | 30.06.2019                         |
|                                                            | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                    | bod    | 0        | 0                       | 0,00                     |                                    |
| 3.4.2.                                                     | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - RP mimo trvalé porosty                                                                     | ha     | 574      | 700                     | 401 800,00               | 30.10.2019                         |
|                                                            | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - RP mimo trvalé porosty                                                                     | ha     | 5        | 3 000                   | 15 000,00                | 30.11.2023                         |
|                                                            | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - RP v trvalých porostech                                                                    | ha     | 6        | 1 000                   | 6 000,00                 | 30.10.2019                         |
|                                                            | Vektorizace vlastnické mapy                                                                                                           | ha     | 580      | 200                     | 116 000,00               | 30.06.2019                         |
|                                                            | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                                     | 100 bm | 20       | 4 000                   | 80 000,00                | 30.11.2019                         |
| 3.4.3.                                                     | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 112      | 1 500                   | 168 000,00               | 30.11.2019                         |
|                                                            | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 20       | 1 400                   | 28 000,00                | 30.11.2019                         |
|                                                            | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 10       | 2 500                   | 25 000,00                | 30.11.2023                         |
|                                                            | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1        | 12 000                  | 12 000,00                | 30.5.2025                          |
|                                                            | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                                   | 100 bm | 90       | 2 000                   | 180 000,00               | 30.11.2019                         |
|                                                            | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                                   | 100 bm | 379      | 1 240                   | 469 960,00               | 30.11.2019                         |
|                                                            | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                           | 100 bm | 2        | 10 000                  | 20 000,00                | 30.11.2019                         |
|                                                            | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                           | 100 bm | 3        | 10 000                  | 30 000,00                | 30.11.2023                         |
|                                                            | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                           | 100 bm | 1        | 9 000                   | 9 000,00                 | 30.5.2025                          |
| 3.4.4.                                                     | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a upřesnění grafického přidělu                                                            | ha     | 580      | 300                     | 174 000,00               | 30.06.2020                         |
|                                                            | Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků                                                | ha     | 113      | 400                     | 45 200,00                | 30.11.2020                         |
| 3.4.5.                                                     | Rozbor současného stavu                                                                                                               | ha     | 580      | 300                     | 174 000,00               | 30.11.2019                         |
| 3.4.6.                                                     | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                        | ha     | 577      | 400                     | 230 800,00               | 30.06.2021                         |
|                                                            | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                        | ha     | 5        | 3 000                   | 15 000,00                | 30.11.2023                         |
|                                                            | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                        | ha     | 1        | 8 000                   | 8 000,00                 | 30.5.2025                          |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                       |        |          |                         | <b>2 240 760,00</b>      |                                    |

|                                                                    | Hlavní celek / dílčí část                                                                                                       | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.5.</b>                                                        | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                           |        |          |                         |                          |                                                                        |
| 3.5.1.                                                             | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 546      | 700                     | 382 200,00               | 30.5.2024                                                              |
| 3.5.i.a)                                                           | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ - RP v trvalých a mimo trvalé porosty                                         | ha     | 30       | 4 000                   | 120 000,00               |                                                                        |
| 3.5.i.b)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 34       | 3 000                   | 102 000,00               |                                                                        |
| 3.5.i.c)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 17       | 10 000                  | 170 000,00               |                                                                        |
| 3.5.1.                                                             | Aktualizace plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 1        | 13 000                  | 13 000,00                | 30.5.2025                                                              |
| 3.5.2.                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                | ha     | 546      | 700                     | 382 200,00               | 30.5.2025                                                              |
| 3.5.3.                                                             | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - RP                                                                                | ks     | 2        | 10 000                  | 20 000,00                | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                        |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>          |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>1 189 400,00</b>      |                                                                        |
| <b>3.6.</b>                                                        | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                              | ha     | 582      | 300                     | 174 600,00               | do 3 měsíců od výzvy objednatele                                       |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>                    |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>174 600,00</b>        |                                                                        |
| <b>3.7.</b>                                                        | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>                                                                                         | 100 bm | 100      | 700                     | 70 000,00                | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>70 000,00</b>         |                                                                        |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  | 2 240 760,00 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   | 1 189 400,00 Kč        |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč               | 174 600,00 Kč          |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 70 000,00 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>3 674 760,00 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                                            | 771 699,60 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>4 446 459,60 Kč</b> |