

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Staré Sedliště

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	31.3.2021
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé i v trvalých porostech	ha	830	500	415 000	31.7.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	180	1 500	270 000	31.5.2022
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	189	2 000	378 000	31.5.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	1 000	20 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	830	120	99 600	31.5.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	823	120	98 760	31.3.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 287 360	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	823	433	356 359	30.9.2025
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	823	50	41 150	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	750	37 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	3 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	823	433	356 359	30.9.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					831 368	
3.6.	Mapové dílo	ha	823	181	148 963	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					148 963	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 287 360,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					831 368,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					148 963,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 267 691,00 Kč	
DPH 21% v Kč					476 215,11 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 743 906,11 Kč	

