

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Výškovice u Michalových Hor

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 500	25 000	29.04.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech	ha	246	1 100	270 600	29.04.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	33	1 400	46 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	49	1 900	93 100	30.06.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	1 900	188 100	30.06.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	50 000	50 000	30.06.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.-došetření	100 bm	5	8 000	40 000	31.10.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	279	400	111 600	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	279	250	69 750	31.10.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					894 350	31.01.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	279	600	167 400	31.10.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	4	1 000	4 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	8	1 500	12 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	1 500	0	
3.5.i.d)	Vícepráce - aktualizace projektu PSZ dle technického standardu dokumentace PSZ	ks	1	20 000	20 000	31.10.2024
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	279	320	89 280	30.04.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					322 680	
3.6.	Mapové dílo	ha	279	420	117 180	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					117 180	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	1500	150 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					150 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					894 350,00 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	322 680,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	117 180,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	150 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 484 210,00 Kč
DPH 21% v Kč	299 084,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 795 894,60 Kč

* rozdíl 0,50 Kč z důvodu dřívějšího zaokrouhlování částek