

Položkový výkaz činnosti - Příloha k Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kostelany nad Moravou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (26%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (74%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	xxx	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	273	xxx	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	152	xxx	xxx	xxx	xxx	15.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	280	xxx	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	271	xxx	xxx	xxx	xxx	31.7.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	31.7.2022
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	271	xxx	xxx	xxx	xxx	15.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	271	xxx	xxx	xxx	xxx	15. 1. 2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
3.6.	Mapové dílo	ha	271	xxx	xxx	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
Celková cena bez DPH v Kč					1 476 540,00	383 900,40	1 092 639,60	
DPH 21% v Kč					310 073,40	80 619,08	229 454,32	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 786 613,40	464 519,48	1 322 093,92	

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - Nedakonice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na RSD (54%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (46%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	x x x	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	x x x	xxx	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	603	x x x	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	37	x x x	xxx	xxx	xxx	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	202	x x x	xxx	xxx	xxx	15.10.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	x x x	xxx	xxx	xxx	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	640	x x x	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	636	x x x	xxx	xxx	xxx	31.1.2023
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	x x x	xxx	xxx	xxx	15.10.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x x x	x x x	x x x	31.1.2023
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	636	x x x	xxx	xxx	xxx	15.7.2023
	Vypracování plánu společných zařízení rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	x x x	xxx	xxx	xxx	15.10.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	x x x	xxx	xxx	xxx	15.7.2023
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	x x x	xxx	xxx	xxx	15.7.2023
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	636	x x x	xxx	xxx	xxx	15.1.2026
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	x x x	xxx	xxx	xxx	15.1.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x x x	xxx	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	x x x	xxx	xxx	xxx	
3.5.4.	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	10	x x x	xxx	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					x x x	x x x	x x x	
3.6.	Mapové dílo	ha	636	x x x	xxx	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapové dílo - rozšíření dokumentace o k.ú. Polešovice	ks	1	x x x	xxx	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					x x x	x x x	x x x	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x x x	x x x	x x x	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					x x x	x x x	x x x	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					x x x	x x x	x x x	
Celková cena bez DPH v Kč					2 736 759,00	1 477 849,86	1 258 909,14	
DPH 21% v Kč					574 719,39	310 348,47	264 370,92	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 311 478,39	1 788 198,33	1 523 280,06	

