

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Sklenov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 500	18 000	30.04.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 500	17 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	274	1 500	411 000	30.04.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doplnění	ha	11	1 500	16 500	30.9.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	31	1 800	55 800	30.04.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	77	390	30 030	30.09.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	153	1 500	229 500	30.09.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	27	1 500	40 500	30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona vč. GP	100 bm	10	1 700	17 000	30.04.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0	2 500	0	30.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	308	620	190 960	30.09.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	296	555	164 280	12.11.2021
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - doplnění	ha	11	555	6 105	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 197 175	30.4.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300	920	276 000	31.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	27	1 500	40 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	37	300	11 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	59	400	23 600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	299	1 240	370 760	31.05.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					751 960	
3.6.	Mapové dílo	ha	300	550	165 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					165 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 197 175 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	751 960 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	165 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 114 135 Kč
DPH 21% v Kč	443 968,35 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 558 103,35 Kč

V Ostravě dne: 23.04.2025

V Brně dne: 15.04.2025

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

„elektronicky podepsáno“

.....
Mgr. Dana LiškováŘeditelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj.....
Ing. Martin Vokřál

jednatel EKOTOXA s.r.o.

V z.

Ing. Kateřina Neumanovázástupkyně ředitelky Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj