

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) k Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Horní Adršpach

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 1 000 | 11 000 | 30.09.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 18 | 1 500 | 27 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 416 | 750 | 312 000 | 31.10.2020 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 42 | 1 100 | 46 200 | |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 138 | 2 300 | 317 400 | 31.10.2021 |
| | | | 16 | 2 300 | 36 800 | 31.08.2023 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 5 | 4 000 | 20 000 | 31.10.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 453 | 350 | 158 550 | 31.12.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 453 | 450 | 203 850 | 30.04.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 132 800 | |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 453 | 800 | 362 400 | 31.08.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 22 | 400 | 8 800 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 69 | 800 | 55 200 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 2 | 10 000 | 20 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 453 | 1 000 | 453 000 | 15.01.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 2) | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 939 400 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 437 | 400 | 174 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 174 800 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 132 800 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 939 400 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 174 800 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 247 000 Kč |
| DPH 21% v Kč | 471 870 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 718 870 Kč |

V Hradci Králové dne 12.05.2025

V Praze dne 12.05.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

"elektronicky podepsáno"

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Jaromír Prošek
 prokurista společnosti Hrdlička spol.s r.o.,
 Reprezentat Společnosti pro Adršpach

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) k Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Adršpach

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 000 | 8 000 | 28.2.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 18 | 1 500 | 27 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 472 | 750 | 354 000 | 31.10.2020 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 101 | 1 100 | 111 100 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 4 | 3 400 | 13 600 | 31.03.2021 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 291 | 2 300 | 669 300 | 31.10.2021 |
| | | | 3 | 2 300 | 6 900 | 31.08.2023 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 2 | 5 000 | 10 000 | 31.10.2021 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 10 000 | 0 | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 568 | 350 | 198 800 | 31.12.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 568 | 400 | 227 200 | 30.04.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 625 900 | |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 568 | 750 | 426 000 | 31.08.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 15 | 400 | 6 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 48 | 800 | 38 400 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 4 | 10 000 | 40 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 569 | 1 000 | 569 000 | do 7 měsíců od zápisu změny obvodu do KN |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 2) | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 119 400 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 570 | 400 | 228 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 228 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 625 900 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 119 400 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 228 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 973 300 Kč |
| DPH 21% v Kč | 624 393 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 597 693 Kč |

V Hradci Králové dne 12.05.2025

V Praze dne 12.05.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

"elektronicky podepsáno"

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Jaromír Prošek
 prokurista společnosti Hrdlička spol.s r.o.,
 Reprezentant Společnosti pro Adršpach

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.