

**Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Plevnice**

|                                              | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku                                                                                            | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>6.2</b>                                   | <b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>                                                                                             |                |                        |                                          |                              |                                       |
| 6.2.1                                        | Revize stávajícího bodového pole 6)                                                                                                 | bod            | 8                      | 2 000,00                                 | 16 000,00                    | 31.3.2022                             |
|                                              | Doplnění stávajícího bodového pole 6)                                                                                               | bod            | 4                      | 4 000,00                                 | 16 000,00                    |                                       |
| 6.2.2                                        | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ                                                                                            | ha             | 386                    | 800,00                                   | 308 800,00                   | 31.3.2023                             |
| 6.2.4                                        | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.     | 100 bm         | 96                     | 2 350,00                                 | 225 600,00                   | 30.9.2023                             |
| 6.2.5                                        | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                                                                                 | 100 bm         | 67                     | 2 350,00                                 | 157 450,00                   | 30.9.2023                             |
| 6.2.6                                        | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)          | 100 bm         | 56                     | 2 000,00                                 | 112 000,00                   | 30.9.2023                             |
| 6.2.7                                        | Rozbor současného stavu                                                                                                             | ha             | 386                    | 450,00                                   | 173 700,00                   | 31.3.2024                             |
| 6.2.8                                        | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                      | ha             | 386                    | 450,00                                   | 173 700,00                   | 31.5.2024                             |
| <b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                     |                |                        |                                          | <b>1 183 250,00</b>          | <b>31.5.2024</b>                      |
| <b>6.3</b>                                   | <b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>                                                                                              |                |                        |                                          |                              |                                       |
| 6.3.1                                        | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                                                       | ha             | 358                    | 850,00                                   | 304 300,00                   | 31.5.2025                             |
| 6.3.1 i) a)                                  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)                                                                  | ha             | 21                     | 1 000,00                                 | 21 000,00                    |                                       |
| 6.3.1 i) b)                                  | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                        | 100 bm         | 20                     | 500,00                                   | 10 000,00                    |                                       |
|                                              | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm         | 13                     | 1 000,00                                 | 13 000,00                    |                                       |
| 6.3.1 i) c)                                  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)                                                                     | ks             | 0                      | 10 000,00                                | 0,00                         |                                       |
| 6.3.2 h)                                     | Aktualizace PSZ 11)                                                                                                                 | ha             |                        |                                          |                              |                                       |
| 6.3.2 h) i)                                  | Aktualizace PSZ do 10 ha 11)                                                                                                        | ha             | 1                      | 5 950,00                                 | 5 950,00                     | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii)                                 | Aktualizace PSZ do 50 ha 11)                                                                                                        | ha             | 1                      | 3 400,00                                 | 3 400,00                     | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii)                                | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)                                                                                                       | ha             | 1                      | 1 275,00                                 | 1 275,00                     | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2                                        | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona                                               | ha             | 358                    | 1 000,00                                 | 358 000,00                   | 28.2.2026                             |
| 6.3.3                                        | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                         | ks             | 2                      | 15 000,00                                | 30 000,00                    | do 1 měsíce od výzvy Objednatel       |
| 6.3.4                                        | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)                                                                             | 100 bm         | 1                      | 7 050,00                                 | 7 050,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatel       |
| 6.3.5                                        | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)                                                                                | ha             |                        |                                          |                              |                                       |
| 6.3.5 i)                                     | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)                                                                       | ha             | 1                      | 7 000,00                                 | 7 000,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatel       |
| 6.3.5 ii)                                    | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)                                                                       | ha             | 1                      | 4 000,00                                 | 4 000,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatel       |
| 6.3.5 iii)                                   | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)                                                                      | ha             | 1                      | 1 500,00                                 | 1 500,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatel       |

|                                          |                              |    |     |        |                     |                                 |
|------------------------------------------|------------------------------|----|-----|--------|---------------------|---------------------------------|
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč     |                              |    |     |        | 766 475,00          | xxxxx                           |
| 6.4                                      | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 386 | 500,00 | 193 000,00          | do 3 měsíců od výzvy Objednatel |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč        |                              |    |     |        | 193 000,00          | xxxxx                           |
| Rekapitulace kalkulace ceny              |                              |    |     |        |                     |                                 |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč    |                              |    |     |        | 1 183 250,00        |                                 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč    |                              |    |     |        | 766 475,00          |                                 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč    |                              |    |     |        | 193 000,00          |                                 |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>         |                              |    |     |        | <b>2 142 725,00</b> |                                 |
| DPH 21% v Kč                             |                              |    |     |        | 449 972,25          |                                 |
| <b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b> |                              |    |     |        | <b>2 592 697,25</b> |                                 |

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech“, případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ“ stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín stanovuje Objednatel.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

#### Poznámka:

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ