

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořenice, Dodatek č.4

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	30.6.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	4 000	28 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	307	500	153 500	30.8.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	98	2 000	196 000	31.3.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatečné vyšetření)	100 bm	18	3 250	58 500	31.12.2024
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 000	20 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	304	440	133 760	31.7.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	304	450	136 800	30.9.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					739 060	30.9.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	304	1 150	349 600	do 4 měsíců po předání studie od ŘSD
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	13	1 800	23 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	31	1 700	52 700	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	2	15 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	304	560	170 240	do 12 měsíců po předání studie od ŘSD
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	17 000	34 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					659 940	
3.6.	Mapové dílo	ha	300	350	105 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					105 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	739 060 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	659 940 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 504 000 Kč
DPH 21% v Kč	315 840 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 819 840 Kč

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 12.05.2025

"elektronicky podepsáno"

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 28.05.2025

.....
Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Za zhotovitele:

V Ledči nad Sázavou dne 09.05.2025

.....
Ing. Aleš Tuček
jednatel Geodézie Ledec nad Sázavou, s.r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.