

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Babice u Uherského Hradiště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na SPÚ (55%)	Cena bez DPH připadající na ŘSD (45%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					<b>55,00%</b>	<b>45,00%</b>	
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	1 200	48 000	26 400	21 600	15.6.2020
	Doplňné stávajícího bodového pole	bod	6	3 500	21 000	11 550	9 450	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	450	780	351 000	193 050	157 950	15.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	1 490	52 150	28 683	23 467	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	0	-	-	-	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	206	2 300	473 800	260 590	213 210	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 800	0	0	0	15.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	-	-	-	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	485	280	135 800	74 690	61 110	15.9.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	484	320	154 880	85 184	69 696	15.7.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 236 630</b>	680 147	556 483	<b>15.11.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	484	550	266 200	146 410	119 790	15.5.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	550	33 000	18 150	14 850	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	400	60 000	33 000	27 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0	0	0	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	484	835	404 140	222 277	181 863	15.11.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	11 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>783 340</b>	430 837	352 503	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	484	350	169 400	93 170	76 230	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>169 400</b>	93 170	76 230	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>					<b>Celkem</b>	<b>Podíl SPÚ</b>	<b>Podíl ŘSD</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 236 630,00 Kč	680 146,50 Kč	556 483,50 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					783 340,00 Kč	430 837,00 Kč	352 503,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					169 400,00 Kč	93 170,00 Kč	76 230,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 189 370,00 Kč</b>	<b>1 204 154,00 Kč</b>	<b>985 216,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					459 767,70 Kč	252 872,34 Kč	206 895,36 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 649 137,70 Kč</b>	<b>1 457 026,34 Kč</b>	<b>1 192 111,36 Kč</b>	

