

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Lubojaty

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 500	33 000	31.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	438	800	350 400	31.5.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	32	1 600	51 200	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	174	2 700	469 800	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	5 400	16 200	30.4.2022
3.4.3. a	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - doměření (duplicita, nesouhlas)	100 bm	7	5 400	37 800	30.6.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	469	200	93 800	31.07.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	469	300	140 700	31.08.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 192 900	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	469	700	328 300	31.08.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	500	37 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 000	7 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	469	1 000	469 000	31.10.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					901 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	469	350	164 150	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					164 150	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 192 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	901 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	164 150 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 258 850 Kč	
DPH 21% v Kč	474 358,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 733 208,50 Kč	

V Ostravě dne: 06.06.2025

V Plzni dne: 04.06.2025

Za objednatele :

Za zhotovitele:

"elektronicky podepsáno"

"elektronicky podepsáno"

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Martin Vondráček
jednatel

V z.
Ing. Kateřina Neumanová
Zástupkyně ředitelky Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj