

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě, Dodatek č.5 – Komplexní pozemkové úpravy Střeziměřice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle SOD	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č.2	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č.3	Cena bez DPH celkem v Kč dle Dodatku č.3	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 180,00	1 180,00	1 180,00	30.04.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	96	2 000,00	2 000,00	2 000,00	30.04.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	23	500,00	500,00	500,00	30.6.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	2 850,00	2 850,00	2 850,00	30.6.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0	2 850,00	2 850,00	2 850,00	30.6.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	0	2 650,00	2 650,00	2 650,00	30.6.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	103	600,00	600,00	600,00	15.11.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	97	600,00	660,00	726,00	1.3.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč						574 222,00	1.3.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	102	800,00	880,00	968,00	28.11.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	15	500,00	550,00	605,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	37	1 000,00	1 100,00	1 210,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	10	500,00	550,00	605,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	50 000,00	55 000,00	60 500,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha					
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	5 600	6 160	6 776,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 200	3 520	3 872,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 200	1 320	1 452,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	102	800	880	968,00	27.11.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	27 500	30 250,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	2 000	2 200	2 420,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha					
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	5 600	6 160	6 776,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 200	3 520	3 872,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 200	1 320	1 452,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč						404 987,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	103	600,00	660,00	726,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč						74 778,00	xxxxx

Rekapitulace kalkulace ceny							
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč						574 222,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč						404 987,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč						74 778,00	
Celková cena bez DPH v Kč						1 053 987,00	
DPH 21% v Kč						221 337,27	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč						1 275 324,27	

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

☐ nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ