

## Harmonogram stavebních prací

Zahájení prací

Dokončení prací do 20.10.2025

Týdny výstavby	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.		
Měsíce výstavby	Červenec					Srpen					Září					Říjen				
SO 101						1 052 091,79 Kč														
SO 102	7 980 323,06 Kč																			
SO 102.1											1 758 527,14 Kč									
SO 102.2				624 457,08 Kč																
SO 102.3											204 986,71 Kč									
SO 102.4	129 275,61 Kč																			
VON	239 429,36 Kč																			