

Příloha k Dodatku č. 9 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Kašava

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	57	400	22 800	30.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	30.6.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	418	950	397 100	30.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	418	150	62 700	30.11.2015
	Vodohospodářská studie	ks	1	30 000	30 000	30.11.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	407	1 050	427 350	30.11.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	44	700	30 800	31.8.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	407	250	101 750	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 080 500	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	403	400	161 200	31.10.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	58	160	9 280	31.10.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	220	220	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	90	500	45 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	250	14 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	300	6 300	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	403	900	362 700	30.5.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.2.4.	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení soudního řízení	ks	1	146 200	146 200	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					751 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.3	Mapové dílo	ha	404	350	141 400	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					141 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300	300	90 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	90 000
---	--------

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 080 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	751 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	141 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 063 300 Kč
DPH 21% v Kč	433 293 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 496 593 Kč

.....