

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Švihov - II. část (dodatek č. 4)

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	bod	30	2 420,00	72 600,00	28.2.2024	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	616	726,00	447 216,00	30.5.2024	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	21	3 630,00	76 230,00		
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty (Dodatek č. 3 - vícepráce)		1	9 900,00	9 900,00	30.6.2024	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	100 bm	326	1 815,00	591 690,00	30.6.2024	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (Dodatek č. 3 - vícepráce)		2	1 815,00	3 630,00		
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (Dodatek č. 4 - vícepráce)		3	6 000,00	18 000,00	30.9.2025	
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	100 bm	173	2 057,00	355 861,00	30.6.2024	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona (Dodatek č. 3 - méněpráce)		-13	2 057,00	-26 741,00		
6.2.7	Rozbor současného stavu (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	637	363,00	231 231,00	30.7.2024	
	Rozbor současného stavu (Dodatek č. 3 - vícepráce)		1	363,00	363,00		
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	637	605,00	385 385,00	30.9.2024	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (Dodatek č. 3 - vícepráce)		1	605,00	605,00		
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (Dodatek č. 4 - vícepráce)		1	2 000,00	2 000,00	31.10.2025	
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					2 167 970,00	31.10.2025	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	616	968,00	596 288,00	30.3.2026	
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") (Dodatek č. 3 - vícepráce)		5	968,00	4 840,00		
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	13	6 050,00	78 650,00		
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	100 bm	26	3 630,00	94 380,00		
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	100 bm	4	18 150,00	72 600,00		
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ks	2	60 500,00	121 000,00		
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha					
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11) (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	1	6 655,00	6 655,00		na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11) (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	1	3 751,00	3 751,00		na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	1	1 391,50	1 391,50		na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě

6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	616	847,00	521 752,00	30.4.2027
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona (Dodatek č. 3 - vícepráce)		5	847,00	4 235,00	
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ks	2	24 200,00	48 400,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	100 bm	1	5 324,00	5 324,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) (Dodatek č. 3 - vícepráce)		11	5 324,00	58 564,00	
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	1	5 808,00	5 808,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	1	3 267,00	3 267,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	1	1 210,00	1 210,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 628 115,50	30.9.2027
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ (Dodatek č. 2 - inflace za rok 2023)	ha	637	544,50	346 846,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ (Dodatek č. 3 - vícepráce)		1	544,50	544,50	
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					347 391,00	28.4.2028
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					2 167 970,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 628 115,50	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					347 391,00	
Celková cena bez DPH v Kč					4 143 476,50	
DPH 21% v Kč					870 130,07	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					5 013 606,57	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Plzeň

Datum: 23. 06. 2025

GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 23. 06. 2025

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Jiří Papež

Funkce: ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.