

Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 12 - KoPÚ Gruna

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	950	7 600	30.9.2017	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	420	800	336 000	30.9.2016	
	Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků	100 bm	48	100	4 800		
	Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků - méněpráce	100 bm	-48	100	-4 800		
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	35	1 500	52 500	30.11.2017	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - méněpráce	100 bm	-5	1 500	-7 500	30.11.2017	
	Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ	bod	68	400	27 200	30.11.2017	
	Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ - méněpráce	bod	-48	400	-19 200	30.11.2017	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			není předmětem této VZ	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	420	150	63 000	30.9.2016	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	420	100	42 000	30.9.2019	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - méněpráce	ha	-3	100	-300	30.9.2019	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>517 300</b>		
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	420	520	218 400	31.10.2019	
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení - méněpráce	ha	-5	520	-2 600		
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	290	11 600		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	600	60 000		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce	100 bm	-38	600	-22 800		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	600	9 000		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce	100 bm	-14	600	-8 400		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	420	220	92 400		28.2.2023
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - méněpráce	ha	-5	220	-1 100		28.2.2023

3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	1 000	1 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>357 500</b>	
3.3	Mapové dílo	ha	420	200	84 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
3.3	<b>Mapové dílo - méněpráce</b>	ha	<b>-5</b>	200	<b>-1 000</b>	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>83 000</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	700	70 000	30.9. následně po nabytí právní moci 2. rozhodnutí
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - méněpráce</b>	100 bm	<b>-100</b>	700	<b>-70 000</b>	30.9. následně po nabytí právní moci 2. rozhodnutí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>0</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	<b>517 300 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	<b>357 500 Kč</b>
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	<b>83 000 Kč</b>
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	<b>0 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>957 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>201 138 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 158 938 Kč</b>

V Pardubicích dne 23.6.2025

Ve Svitavách dne 22.6.2025

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

„elektronicky podepsáno“

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Michal Pochop