

Příloha č. 1 - Specifikace Plnění včetně cenové nabídky a časového plánu

P.č.	Popis	Termín	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH	Cena v Kč včetně DPH
1.	Projektová dokumentace změny stavby před dokončením	T+ 5 týdnů	230 000,00	48 300,00	278 300,00
	Stavební část.		60 000,00	12 600,00	72 600,00
	Požárně bezpečnostní řešení		40 000,00	8 400,00	48 400,00
	ZTI/ voda a kanalizace		28 000,00	5 880,00	33 880,00
	Elektro		34 000,00	7 140,00	41 140,00
	Topení		35 000,00	7 350,00	42 350,00
	Koordinace		15 000,00	3 150,00	18 150,00
	Tisk za 4 pare		18 000,00	3 780,00	21 780,00
2	Inženýrská činnost	T+ 4 měsíce	0,00	0,00	0,00
	Stanoviska DOSS		0,00	0,00	0,00
	Změna stavby před dokončením		0,00	0,00	0,00
/	CELKEM	/	230 000,00	48 300,00	278 300,00

Poznámka:

Termín T = den nabytí účinnosti Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace