

Položkový výkaz činnosti – Příloha k dodatku č. 7 – Komplexní pozemkové úpravy Stolany

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín	
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 500,00	19 500,00	31.7.2021	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500,00	10 000,00		
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	558	500,00	279 000,00	31.10.2021	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů	100 bm	6	2 500,00	15 000,00		
	zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty - méněpráce dle dodatku 6	100 bm	-1	2 500,00	-2 500,00		
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	211	2 500,00	527 500,00	30.9.2022	
	zjišťování hranic obvodů KoPÚ - méněpráce dle dodatku č. 6	100 bm	-10	2 500,00	-25 000,00		
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	558	200,00	111 600,00	30.9.2022	
	rozbor současného stavu - méněpráce dle dodatku č. 6	ha	-2	200,00	-400,00		
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	558	210,00	117 180,00	21.11.2022	
	dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - méněpráce dle dodatku č. 6	ha	-5	210,00	-1 050,00		
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					1 050 830,00	21.11.2022	
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	558	550,00	306 900,00	30.11.2023	
	Vypracování plánu společných zařízení - méněpráce dle dodatku č. 6	ha	-5	550,00	-2 750,00		
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	27	500,00	13 500,00		
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	300,00	13 500,00		
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500,00	30 000,00		
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	4	20 000,00	80 000,00		
	DTR vodohospodářských staveb PSZ - méněpráce dle dodatku č. 6	ks	-4	20 000,00	-80 000,00		
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	558	500	279 000,00		30.10.2024
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - méněpráce dle dodatku č. 6	ha	-5	500	-2 500,00		
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	5 000	5 000,00		do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele	
6.3.4	Výhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	52	400,00	20 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele	
	Výhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - vícepráce dle dodatku č. 6	100 bm	23	400,00	9 200,00		
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	5 000	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele	
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení - méněpráce dle dodatku č. 7	LV	-1	5 000	-5 000,00		
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					692 650,00		
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	558	350,00	195 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele	
	Mapové dílo - méněpráce dle dodatku č. 6	ha	-5	350,00	-1 750,00		
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					193 550,00		
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 050 830,00	30.11.2022	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					692 650,00	30.10.2024	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					193 550,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele	
Celková cena bez DPH v Kč					1 937 030,00		

DPH 21% v Kč	406 776,30	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 343 806,30	

Česká republika – Státní pozemkový úřad
V Pardubicích
Datum: 11.7.2025

GAP Pardubice s.r.o.
Místo: Pardubice
Datum: 10.7.2025

"elektronicky podepsáno"

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu

Jméno: Zbyněk Pilař
Funkce: jednatel