

Pracovní položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 10 Smlouvy o dílo - KoPÚ Rychnov na Moravě

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	500	20 000	31.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	40 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	1830	600	1 098 000	30.9.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně označení lomových bodů	100 bm	130	2 900	377 000	30.9.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně označení lomových bodů	100 bm	-3	2 900	-8 700	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	45	2 600	117 000	15.11.2019
	vícepráce - dodatek č. 2		5		13 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	8 000	96 000	30.09.2026
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1830	200	366 000	30.9.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1830	230	420 900	31.7.2020
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-5	230	-1 150	
	Dodatečné služby - Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků				224 000	31.8.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 762 050	31.7.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1830	350	640 500	30.6.2025
	Vypracování plánu společných zařízení	ha	-5	350	-1 750	
	Dodatečné služby - Aktualizace plánu společných zařízení (dodatek č. 7)				128 000	
	Dodatečné služby - Změna plánu společných zařízení (dodatek č. 8)				57 600	
	Dodatečné služby - Aktualizace dokumentace technického řešení (dodatek č. 9)				99 600	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	2 000	300 000	30.6.2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	180	800	144 000	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-2	800	-1 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodoohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 500	60 000	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodoohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-1	1 500	-1 500	
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1830	500	915 000	30.09.2026

0.0.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	-5	500	-2 500	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 377 350	
3.6.	Mapové dílo	ha	1830	300	549 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapové dílo	ha	-5	300	-1 500	
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					547 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 762 050 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 377 350 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					547 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					5 686 900 Kč	
DPH 21% v Kč					1 194 249 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					6 881 149 Kč	

V Pardubicích dne 8.7.2025

V Prostějově dne 8.7.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

.....
 Ing. Miroslav Kučera,
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. David Dohnal, jednatel společnosti

|

