

Harmonogram stavebních prací - „Příkop OP3 v k.ú. Drahoňov“												
Rok	2025											
Měsíc	VII.25				VIII.25				IX.25			
Předání staveniště				●								
Zemní práce												
Konstrukční vrstvy + povrchy												
Propustek DN 800												
Dokončení stavebních prací 15.9.2025											●	
VON												
Předání dokončeného díla 25.9.2025												●

Rok	2025											
Měsíc	VII.25				VIII.25				IX.25			
Předání staveniště												
Zemní práce												
Konstrukční vrstvy + povrchy												
Propustek DN 800												
Dokončení stavebních prací 15.9.2025												
VON												
Předání dokončeného díla 25.9.2025												