

ČASOVÝ HARMONOGRAM



Stavíme na
pevných základech

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

Název stavby: Polní cesta VPC3 v k.ú. Otín u Měřína

Měsíc		1				2				3				4				5				6			
Týden		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2025042K	Polní cesta VPC3 v k.ú. Otín u Měřína	[Green bar]																							
SO 001	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	[Green bar]																							
VRN1	Průzkummé, geodetické a projektové práce	[Grey bar]																							
VRN3	Zařízení staveniště	[Grey bar]																							
VRN4	Inženýrská činnost	[Grey bar]																							
VRN7	Provozní vlivy	[Grey bar]																							
VRN9	Ostatní náklady	[Grey bar]																							
SO 101	ÚSEK Č.1 - vedlejší jednopruhová P3,5/20 - 739,9m	[Green bar]																							
1	Zemní práce	[Grey bar]																							
5.1	Komunikace - stabilizace podkladu	[Grey bar]																							
5.2	Komunikace - konstrukční a ohrubná vrstva	[Grey bar]																							
SO 102	ÚSEK Č.2 - vedlejší jednopruhová P3,5/20 - 313,3m	[Green bar]																							
1	Zemní práce	[Grey bar]																							
5.1	Komunikace - stabilizace podkladu	[Grey bar]																							
5.2	Komunikace - konstrukční a ohrubná vrstva	[Grey bar]																							
SO 103	KÁCENÍ	[Green bar]																							
1	Zemní práce	[Grey bar]																							

15.7.2025