

**Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic (dodatek č. 4)**

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |                                                                                                                                                                       | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 6.2                                      | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“                                                                                                                                      |                |                        |                                      |                          |                                       |
| 6.2.1                                    | Revize stávajícího bodového pole (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                                                                                 | bod            | 12                     | 3 300,00                             | 39 600,00                | 30.7.2025                             |
| 6.2.2                                    | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                                                     | ha             | 404                    | 770,00                               | 311 080,00               | 30.8.2025                             |
|                                          | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                                                    | ha             | 14                     | 1 760,00                             | 24 640,00                |                                       |
|                                          | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - vícepráce (Dodatek č. 4)                                                                              | ha             | 1                      | 15 000,00                            | 15 000,00                | 30.9.2025                             |
| 6.2.4                                    | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)  | 100 bm         | 252                    | 1 595,00                             | 401 940,00               | 30.9.2025                             |
|                                          | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce (Dodatek č. 4)            |                | 16                     |                                      | 25 520,00                |                                       |
| 6.2.5                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                                                              | 100 bm         | 105                    | 1 870,00                             | 196 350,00               | 30.9.2025                             |
| 6.2.6                                    | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)              | 100 bm         | 55                     | 2 200,00                             | 121 000,00               | 30.9.2025                             |
| 6.2.7                                    | Rozbor současného stavu (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                                                                                          | ha             | 418                    | 440,00                               | 183 920,00               | 30.3.2026                             |
|                                          | Rozbor současného stavu - vícepráce (Dodatek č. 4)                                                                                                                    |                | 1                      |                                      | 440,00                   |                                       |
| 6.2.8                                    | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                                                                   | ha             | 418                    | 550,00                               | 229 900,00               | 30.5.2026                             |
|                                          | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce (Dodatek č. 4)                                                                                             |                | 1                      |                                      | 550,00                   |                                       |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč    |                                                                                                                                                                       |                |                        |                                      | 1 549 940,00             | 30.6.2026                             |
| 6.3                                      | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“                                                                                                                                       |                |                        |                                      |                          |                                       |
| 6.3.1                                    | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                                                                    | ha             | 404                    | 1 210,00                             | 488 840,00               | 30.4.2027                             |
|                                          | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - vícepráce (Dodatek č. 4)                                                                                              |                | 1                      |                                      | 1 210,00                 |                                       |
| 6.3.1 i) a)                              | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                                                  | ha             | 31                     | 3 300,00                             | 102 300,00               |                                       |
| 6.3.1 i) b)                              | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                        | 100 bm         | 56                     | 2 200,00                             | 123 200,00               |                                       |
|                                          | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023) | 100 bm         | 3                      | 22 000,00                            | 66 000,00                |                                       |
| 6.3.1 i) c)                              | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                                                     | ks             | 2                      | 55 000,00                            | 110 000,00               |                                       |
| 6.3.2 h)                                 | Aktualizace PSZ 11)                                                                                                                                                   | ha             |                        |                                      |                          |                                       |
| 6.3.2 h) i)                              | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                                                                                     | ha             | 1                      | 8 360,00                             | 8 360,00                 | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii)                             | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                                                                                     | ha             | 1                      | 4 730,00                             | 4 730,00                 | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii)                            | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                                                                                    | ha             | 1                      | 1 760,00                             | 1 760,00                 | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2                                    | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                            | ha             | 404                    | 880,00                               | 355 520,00               | 28.4.2028                             |
|                                          | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - vícepráce (Dodatek č. 4)                                                      |                | 1                      |                                      | 880,00                   |                                       |
| 6.3.3                                    | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                                                                      | ks             | 2                      | 22 000,00                            | 44 000,00                | do 1 měsíce od výzvy Objednatel       |

|                                       |                                                                                                        |        |     |          |              |                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|--------------|-------------------------------------|
| 6.3.4                                 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice (Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                  | 100 bm | 5   | 3 300,00 | 16 500,00    | do 3 měsíců od výzvy<br>Objednatele |
| 6.3.5                                 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)                                                   | ha     |     |          |              |                                     |
| 6.3.5 i)                              | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)<br>(Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)  | ha     | 1   | 6 050,00 | 6 050,00     | do 3 měsíců od výzvy<br>Objednatele |
| 6.3.5 ii)                             | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)<br>(Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)  | ha     | 1   | 3 410,00 | 3 410,00     | do 3 měsíců od výzvy<br>Objednatele |
| 6.3.5 iii)                            | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)<br>(Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023) | ha     | 1   | 1 265,00 | 1 265,00     | do 3 měsíců od výzvy<br>Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč  |                                                                                                        |        |     |          | 1 334 025,00 | xxxxx                               |
| 6.4                                   | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“<br>(Dodatek č. 3 - inflace za rok 2023)                                   | ha     | 418 | 550,00   | 229 900,00   | do 3 měsíců od<br>výzvy Objednatele |
|                                       | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - vícepráce<br>(Dodatek č. 4)                                             |        | 1   |          | 550,00       |                                     |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč     |                                                                                                        |        |     |          | 230 450,00   | xxxxx                               |
| Rekapitulace kalkulace ceny           |                                                                                                        |        |     |          |              |                                     |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |                                                                                                        |        |     |          | 1 549 940,00 |                                     |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |                                                                                                        |        |     |          | 1 334 025,00 |                                     |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |                                                                                                        |        |     |          | 230 450,00   |                                     |
| Celková cena bez DPH v Kč             |                                                                                                        |        |     |          | 3 114 415,00 |                                     |
| DPH 21% v Kč                          |                                                                                                        |        |     |          | 654 027,15   |                                     |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč     |                                                                                                        |        |     |          | 3 768 442,15 |                                     |

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Klatovy

Datum: 23. 07. 2025

GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 22. 07. 2025

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: jednatel

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.