

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Sezemice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena - SPÚ (39%)	Cena ŘSD (61 %)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“							
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	20	1 500,00	11 700,00	18 300,00	30 000,00	30.4.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	5	6 000,00	11 700,00	18 300,00	30 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	269	600,00	62 946,00	98 454,00	161 400,00	30.9.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	105	3 000,00	122 850,00	192 150,00	315 000,00	31.7.2023
	méněpráce na základě fakturace		-3		-3 510,00	-5 490,00	-9 000,00	
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	1	8 000,00	3 120,00	4 880,00	8 000,00	30.9.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	269	400,00	41 964,00	65 636,00	107 600,00	28.2.2023
	méněpráce na základě fakturace		-5		-780,00	-1 220,00	-2 000,00	
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	269	350,00	36 718,50	57 431,50	94 150,00	30.10.2023
	méněpráce na základě fakturace		-5		-682,50	-1 067,50	-1 750,00	
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					286 026,00	447 374,00	733 400,00	31.10.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“							
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	269	680,00	71 338,80	111 581,20	182 920,00	
	méněpráce na základě fakturace		-5		-1 326,00	-2 074,00	-3 400,00	
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	30	500,00	5 850,00	9 150,00	15 000,00	
	méněpráce na základě fakturace		-26		-5 070,00	-7 930,00	-13 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	65	600,00	15 210,00	23 790,00	39 000,00	31.3.2024
	méněpráce na základě fakturace		-47		-10 998,00	-17 202,00	-28 200,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	10	1 000,00	3 900,00	6 100,00	10 000,00	
	méněpráce na základě fakturace		-10		-3 900,00	-6 100,00	-10 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	0		0,00	0,00	0,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	2 000	780,00	1 220,00	2 000,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	1 400	546,00	854,00	1 400,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	700	273,00	427,00	700,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	269	700	73 437,00	114 863,00	188 300,00	30.6.2028
	méněpráce		-5		-1 365,00	-2 135,00	-3 500,00	
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	11 700,00	18 300,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	3	1 000	1 170,00	1 830,00	3 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	3 000	1 170,00	1 830,00	3 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 000	780,00	1 220,00	2 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 000	390,00	610,00	1 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					163 885,80	256 334,20	420 220,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	269	300,00	31 473,00	49 227,00	80 700,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
	méněpráce		-5		-585,00	-915,00	-1 500,00	
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					30 888,00	48 312,00	79 200,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny								

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				286 026,00	447 374,00	733 400,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				163 885,80	256 334,20	420 220,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				30 888,00	48 312,00	79 200,00	
Celková cena bez DPH v Kč				480 799,80	752 020,20	1 232 820,00	
DPH 21% v Kč				100 967,96	157 924,24	258 892,20	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				581 767,76	909 944,44	1 491 712,20	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo:

Datum:

[Obchodní firma Zhotovitele]

Místo:

Datum:

Jméno:

Funkce:

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Místo: Pardubice

Datum:

Jméno:

Funkce:

Jméno : Ing. Bohumil Vebr

Funkce: ředitel správy Pardubice

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech“, případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ“ stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín stanovuje Objednatel.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledek se použije pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D – určí Objednatel

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ